

三 土 第 22 - 79 号
平 成 2 年 7 月 17 日

関係各位 様

福井県三国土木事務所長



通行の禁止(制限)について(報告)(通知)

このことについて、道路法第46条の規定に基づき下記のとおり通行の禁止(制限)を行いますので報告・通知します。


路	線	一般県道 春江丸岡線
場	所	坂井市坂井町田島
禁 止 (制 限) の 理 由		北陸新幹線、第2田島川橋りょう(PCケタ)架設機および吊足場設置
期	間	令和 2年 8月 1日 9時00分から 令和 2年 12月 14日 17時00分まで
禁止(制限)の対象および方	法	添付図参照 夜間全面通行止め(吊足場組立のため、8月3日～9月10日までの内20日間)(吊足場解体のため11月1日～12月14日までの内10日間) 添付図参照
迂 回 路 の 有 無		有
工事施行機関	住 所	あわら市国影13号13番地(あわら市複合福祉施設)
	氏 名	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 あわら鉄道建設所 所長 北井 慶一 ☎ 0776-43-0250
請 負 業 者	住 所	坂井市丸岡町舟寄9字仏具田4-1
	氏 名	株式会社ピーエス三菱 東京土木支店 北陸新幹線、第2田島川橋りょう作業所 現場代理人 富田 正典
	担当者	富田 正典 ☎ 0776-43-6785
備	考	

県道春江丸岡線通行止め計画図(第2田島B V)

※看板の位置などは警察諸官庁との協議により変わる恐れがあり



工程表



県道春江丸岡線 通行止め予定日時
規制時間 全日22：00～6：00

令和2年8月																														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
		←																						←					←	
		主桁架設、吊り足場組立																							主桁架設 吊り足場組立					

令和2年9月																															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
←						←																									
吊り足場組立						吊り足場組立																									

※吊り足場解体時の工程については別途工程が決まり次第再度ご連絡いたします。
また天候、工程上作業日などが変更になる恐れがあります。その際は速やかにご連絡を入れるように致します。

